



**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
N. 8 ACCELERATORI LINEARI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA, DI CUI N. 6 IN ACQUISTO E N. 2 IN NOLEGGIO.**

**ALLEGATO 12
CRONOPROGRAMMA**

1. PREMESSA

Il presente Allegato riporta i tempi massimi di consegna a regime delle apparecchiature oggetto di gara. I termini indicati decorrono dalla data di consegna dei locali delle Aziende Sanitarie contraenti al Fornitore.

Per quanto concerne la programmazione generale delle installazioni, si precisa che resta ferma la facoltà di stabilire la data di consegna dei locali delle singole Aziende Sanitarie contraenti, in ragione di esigenze di programmazione sanitaria regionale.

Cronoprogramma:

Lotto	Aziende Sanitarie	MESI															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	AOSP Parma	■	■	■	■	■	■										
	AUSL Reggio Emilia	■	■	■	■	■	■	■									
2	AOSP Bologna (Pad.30)	■	■	■	■	■	■	■									
	AUSL Bologna	■	■	■	■	■											
3	AUSL Piacenza									■	■	■	■	■			
	AUSL Romagna									■	■	■	■	■	■	■	
4	AOSP Modena									■	■	■	■	■	■		
	AOSP Bologna (Pad.11)									■	■	■	■	■	■	■	■

LAVORI
INSTALLAZIONE E COLLAUDO
RADIOPROTEZIONE E COMMISSIONING